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Příloha č. 1 

HARMONOGRAM MAG´10 
 
Maturitní generálka (MAG’10) je komplexní projekt ověření připravenosti, správnosti a bezpečnosti procesů pro 
zajištění maturitní zkoušky v roce 2011 a následujících. Nezahrnuje tedy jen vlastní simulaci maturitní zkoušky ve 
škole, ale postihuje procesy od přihlašování žáků přes distribuci zkušební dokumentace, hodnocení zkoušek až po 
závěrečné generování protokolů o výsledcích zkoušek maturitní generálky žáka a simulaci procesů odvolání. Jejím 
obsahem jsou i řízené simulace bezpečnostních a organizačních incidentů. 
 
Pro základní orientaci uvádíme grafické schéma, které vymezuje základní kalendář generálky a jeho kontext 
v rámci zahájení přihlášek pro maturitní zkoušku 2011. 
  

distribuce přihlášek škol do MAG'10

12 13 14 15 16 17 18 uzávěrka pro podání přihlášek skol k účasti v MAG'10

19 20 21 22 23 24 25 podávání přihlášek žáky ředitelům škol

26 27 28 29 30   podávání přihlášek škol k účasti v MAG'10 (semináře)

1 2 podávání přihlášek řediteli škol CERMATu

3 4 5 6 7 8 9 distribuce zkušební dokumentace do škol
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17 18 19 20 21 22 23 hodnocení písemných prací (PP)
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28 29 30

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28 29

30

D
U

B
EN

 2
0

1
0

KALENDÁŘ MATURITNÍ GENERÁLKY - MAG'10

PO ÚT ST ČT SO NE
LEGENDA

PÁ

Ř
ÍJ

EN
 2

01
0

K
V

ĚT
EN

 2
01

0
Č

ER
V

EN
 2

01
0

ZÁ
Ŕ

Í 2
01

0
LI

ST
O

P
A

D
 2

01
0

 
 
Z pohledu škol lze MAG’10 rozdělit do třech etap; (1) etapa přihlašování škol, zkušebních míst a žáků k MAG’10; 
(2) etapa distribuce a prvotní instalace datového digitalizačního terminálu (DDT) a (3) etapa vlastní realizace 
simulované maturitní zkoušky (distribuce zkušební dokumentace, realizace zkoušek dle jednotného zkušebního 
schématu (JZS) ve škole, hodnocení zkoušek a závěrečné procesy – schvalování a tisky protokolů. Uvedené tři 
etapy jsou zobrazeny v následujících harmonogramech. 
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1. Přihláška škol a žáků k MAG‘10 

Proces organizace Maturitní generálky formálně zahájí 20. 4. 2010 akt zveřejnění (rozeslání) dokumentace 
přihlášek škol k MAG’10. Současně s tím dojde i k uvolnění pomocného formuláře pro evidenci přihlášek žáků 
k MAG’10 pro školy, v nichž budou žáci po ukončení termínu přihlašování škol nedosažitelní pro administraci 
řádné přihlášky žáků k MAG’10 v elektronickém přihlašovacím systému v aplikaci IS CERTIS. Ten bude aktivován 
(otevřen) pro generování přihlášek 17. 5. 2010 (po ukončování přihlašování škol) a bude automaticky generovat 
potřebné údaje o škole na základě údajů z přihlášky školy k MAG’10. Přihlašovací modul IS CERTIS bude pro zápis 
přihlášek žáků řediteli škol otevřen 16. 6. 2010. Proces přihlašování bude uzavřen 30. 6. 2010.  

Věcné vymezení etapy 
Doba trvání 

od do 

Zveřejnění dokumentace přihlášek škol do MAG'10 21. 4. 2010 21. 4. 2010 

Lhůta pro podání přihlášek škol do MAG'10 21. 4. 2010 14. 5. 2010 

Uzávěrka termínu pro podání přihlášek škol k účasti v MAG'10 14. 5. 2010 14. 5. 2010 

Zveřejnění (uvolnění) formuláře přihlášky žáka k MAG'10 v IS CERTIS 17. 5. 2010 17. 5. 2010 

Lhůta pro přihlašování žáků ředitelům škol k MAG'10 17. 5. 2010 15. 6. 2010 

Otevření přihlašovacího modelu ředitelům škol – kompletní modul IS CERTIS 16. 6. 2010 16. 6. 2010 

Zápis přihlášek žáků ředitelem školy do přihlašovacího modulu IS CERTIS  16. 6. 2010 30. 6. 2010 

Uzávěrka přihlašování žáků do MAG'10 30. 6. 2010 30. 6. 2010 

 

2. Distribuce a instalace datového digitalizačního terminálu (DDT) 

MAG’10 je konstruován mimo jiné také jako ověřovací provoz technické infrastruktury maturitní zkoušky. 
Z pohledu škol (zkušebních míst) hraje v této části ověřování dominantní roli datový digitalizační terminál (DDT). 
Zařízení DDT bude do škol distribuováno a následně pak v jednotlivých zkušebních místech instalováno v režii 
dodavatele Logica. Vlastní distribuci a instalaci bude předcházet období věnované plánování termínů. 
Komunikačním centrem odpovědným za režii distribuce a instalace bude CERMAT. Pracovníci CERMATu osloví 
všechny přihlášené školy a dohodnou s nimi individuální termínové kalendáře. Toto období je plánováno na první 
polovinu června. 

Věcné vymezení etapy 
Doba trvání 

od do 

Plánování termínů distribuce a prvotní instalace DDT (CERMAT > lokální 
technický pracovník školy) 30. 5. 2010 11. 6. 2010 

Datum zahájení distribuce DDT do škol 14. 6. 2010 14. 6. 2010 

Distribuce DDT do škol (dodávka distribuční společností na adresu 
zkušebního místa) 14. 6. 2010 30. 6. 2010 

Průběh prvotní instalace DDT ve školách v dohodnutých termínech 1. 7. 2010 19. 9. 2010 

 
3. Distribuce zkušební dokumentace, administrace zkoušek ve škole podle jednotného zkušebního 

schématu, vyhodnocení zkoušek a závěrečné operace 
Vlastní simulace procesů maturitní zkoušky ve škole proběhne v období od října do listopadu. První etapou je 
distribuce a předávání zkušební dokumentace. Distribuční firma bude předávat bezpečnostní balení zkušební 
dokumentace školám ve zkušebních místech podle distribučního schématu v období od 4. 10. 2010 do 
8. 10. 2010. 
Administrace zkoušek proběhne v průběhu čtyř dnů v termínu od 11. 10. 2010 do 14. 10. 2010, a to podle 
jednotného zkušebního schématu (JZS – viz schéma níže). 
Po ukončení zkoušek bude zahájeno hodnocení. Záznamové archy z didaktických testů budou vyhodnocovány 
elektronicky s využitím technologie DDT. Písemné práce budou hodnoceny ve škole, každá dvěma hodnotiteli. 
Pro hodnocení je v harmonogramu vymezen interval od 11. 10. 2010 do 22. 10. 2010. 
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Výsledky zkoušek a dokumentace MAG’10 budou digitalizovány a předány prostřednictvím DDT do centrální 
vytěžovací farmy (CVF) a do dokumentového úložiště. Po zpracování výsledků proběhne simulace procesu jejich 
schvalování a schválené výsledky budou ve formě protokolů uvolněny pro školy k tisku závěrečných dokumentů.  
Formou simulace proběhne ověření procesů podávání a vyřizování žádostí o přezkoumání průběhu a výsledků 
zkoušek. 

Věcné vymezení etapy Doba trvání 

od do 

Expedice a distribuce zkušební dokumentace do škol 3. 10. 2010 8. 10. 2010 

Převzetí zkušební dokumentace řediteli škol a její uskladnění  4. 10. 2010 8. 10. 2010 

Administrace testů a písemných prací dle JZS 11. 10. 2010 14. 10. 2010 

Hodnocení písemných prací hodnotiteli ve škole 11. 10. 2010 22. 10. 2010 

Hodnocení otevřených úloh DT ratery 11. 10. 2010 22. 10. 2010 

Vytěžování dat z digitalizovaných dokumentů (DVF) a zpracování dat 11. 10. 2010 27. 10. 2010 

Vyhodnocení výsledků zkoušek – CERMAT  27. 10. 2010 31. 10. 2010 

Generování závěrečné zprávy a výsledkových analytických sestav 31. 10. 2010 31. 10. 2010 

Simulace procesu schvalování výsledků maturitní zkoušky MŠMT 1. 11. 2010 2. 11. 2010 

Tisk protokolů o výsledcích zkoušek maturitní generálky žáka 3. 11. 2010 3. 11. 2010 

Simulace procesů podání a vyřízení žádostí o přezkoumání průběhu a výsledků 4. 11. 2010 13. 11. 2010 
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15. října
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16.30

17.00

17.30

12.30

11.00

AJ (Z)      
didaktický test

35+10+60

13:00-14:45

15.30

16.30

17.00

CERMAT, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha 1, Jeruzalémská 12

13.00 13.00

14.00

14.30

ŠJ (V)      
didaktický test

45+10+60

11:00-12:55

12.00

16.00

AJ (Z)      
písemná práce
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14:00-15:00

AJ (V)      
písemná práce
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14:00-15:30

MA (V)      
didaktický test

120

8:00-10:00
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9.30

13.30

RJ (Z)      
didaktický test

35+10+60

14:00-15:45

RJ (V)      
didaktický test

45+10+60

14:00-15:55

11.30

12.00

11.30

15.30

12.30

15.00

ŠJ (Z)      
didaktický test

35+10+60

11:00-12:45

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA  - MAG'10 

(žáci bez PUP MZ)

11. října 12. října 13. října 14. října

10.30

9.30

ČJL (Z)      
didaktický test

60

9:00-10:00

8.00 8.00

MA (Z)      
didaktický test

90

8:00-9:30

10.30

ČJL (V)      
didaktický test

90

9:00-10:30

9.00

13.30

14.00

11.00

FJ (V)      
písemná práce

90

10:45-12:15

ŠJ (Z)      
písemná práce

60

13:00-14:00

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK

FJ (Z)      
didaktický test

35+10+60

8:00-9:45

FJ (V)      
didaktický test

45+10+60

8:00-9:55

NJ (Z)      
didaktický test

35+10+60

08:00-09:45

NJ (V)      
didaktický test

45+10+60

08:00-09:55

ŠJ (V)      
písemná práce

90

13:00-14:30

RJ (Z)      
písemná práce

60

15:15-16:15

RJ (V)      
písemná práce

90

15:15-16:45

10.00

ČJL (V)      
písemná práce 

25 + 90

11:15-13:10

ČJL (Z)      
písemná práce

25 + 60

11:15-12:40

NJ (Z)      
písemná práce

60

10:45-11:45

NJ (V)      
písemná práce

90

10:45-12:15

AJ (V)      
didaktický test

45+10+60

13:00-14:45

FJ (Z)      
písemná práce

60

10:45-11:45

 
 
Jednotné zkušební schéma (JZS) definuje časový rozvrh konání zkoušek. V prezentované podobě je určeno pouze 
pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ). Pro žáky s PUP MZ 
bude jednotné zkušební schéma generováno na základě rozsahu a struktury přiznaných podmínek pro přihlášené 
žáky po ukončení etapy přihlašování k MAG’10. 


